

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

А К Т

о результатах контрольного мероприятия:

проверка законного и эффективного использования средств бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район», поступивших в 2021 году в бюджет
МО «Котельское сельское поселение» на осуществление закрепленных за
муниципальным образованием законодательством полномочий

г. Кингисепп

29 июля 2022 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Соглашение от 20.12.2019 года №19 «О передаче Контрольно-счетной палате МО «Кингисеппский муниципальный район» полномочий контрольно-счетного органа МО «Котельское сельское поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период с 01.01.2020г. по 31.12.2024г.», п.14, п.21 Плана работы Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2022 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» от 20.07.2022 года №11.

2. Цель и предмет контрольного мероприятия:

Цель контрольного мероприятия – определение законного и эффективного использования средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», выделенных в бюджет МО «Котельское сельское поселение» на осуществление закрепленных за муниципальным образованием законодательством полномочий. Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг (в рамках контрольного мероприятия).

Предмет контрольного мероприятия - анализ муниципальных правовых актов и иных документов, определяющих предоставление в 2021 году бюджетных средств из районного бюджета на осуществление закрепленных за МО «Котельское сельское поселение» законодательством полномочий; проверка первичных, подтверждающих оплату документов, принятых к бухгалтерскому учету; проверка соблюдения условий заключенных контрактов, договоров.

3. Объект проверки: администрация муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее - администрация МО «Котельское сельское поселение»).

4. Проверяемый период: 2021 год.

5. Срок проведения проверки: с 25 июля по 29 июля 2022 г.

6. Способ проведения контрольного мероприятия: камеральный.

7. Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия: главный инспектор Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» Ефименко Ольга Геннадьевна (удостоверение на право проведения контрольного мероприятия от 25.07.2022г. №6).

8. Должностные лица проверяемого объекта:

Глава администрации МО «Котельское сельское поселение»: с 10.08.2020 года и по настоящее время – исполняющий обязанности Главы администрации МО «Котельское сельское поселение» - Смирнова Елена Геннадьевна (решение Совета депутатов МО «Котельское сельское поселение» от 10.08.2020г. №68).

Главный бухгалтер - Шарова Елена Михайловна (распоряжение администрации от 22.11.2012г. №103-к).

9. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.

Решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 02.12.2020г. №180/4-с о бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (с изменениями и дополнениями) утверждено предоставление в 2021 году иных межбюджетных трансфертов в бюджет МО «Котельское сельское поселение» на осуществление закрепленных за муниципальным образованием законодательством полномочий в сумме 6 363,8 тыс.руб.

В соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований поселений Кингисеппского муниципального района (далее - Порядок), утвержденным вышеуказанным решением о бюджете (приложение №14), между администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» и администрацией МО «Котельское сельское поселение» заключено Соглашение от 15.01.2021г. №2-с (с изменениями от 30.03.2021г. №1, от 24.06.2021г. №2, от 13.12.2021г. №3) о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее – ИМБТ) в бюджет МО «Котельское сельское поселение» на осуществление закрепленных за муниципальным образованием поселения законодательством полномочий на общую сумму 6 363,8 тыс.руб., в том числе:

- на снос аварийного жилья – 2 934,7 тыс.руб.;
- на строительство газопровода в дер.Котлы – 286,3 тыс.руб.;
- на оказание услуг по достижению экономии и дополнительной экономии энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения по энергосервисному контракту – 671,3 тыс.руб.;
- на мероприятия по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №12,13 пос.Котельский – 1 871,5 тыс.руб.;
- строительство ФОК – 600,0 тыс.руб.

В соответствии с заключенным Соглашением, уведомлениями о предоставлении ИМБТ от 01.01.2021г. №7, №8, от 25.03.2021г. №30, от 07.12.2021г. №278, уведомлениям по расчетам между бюджетами от 01.01.2021г. №6, №7, от 30.06.2021г. №139, от 07.12.2021г. №253, №275, комитетом финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», как главным распорядителем бюджетных средств, в течение 2021 года на основании заявок администрации МО «Котельское сельское поселение» и копий подтверждающих документов о выполнении работ и услуг, перечислены на лицевой счет администрации поселения иные межбюджетные трансферты в общей сумме 6 363,8 тыс.руб., что составило 100% от утвержденных плановых назначений. Администрацией МО «Котельское сельское поселение» указанные средства освоены в полном объеме.

В ходе проверки расходования иных межбюджетных трансфертов, установлено следующее.

1). В рамках заключенного Соглашения, *на снос аварийного жилья в п.ст. Котлы дом №1, дом б/н, выделено – 2 934,7 тыс.руб.*

Администрацией МО «Котельское сельское поселение», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) заключен по результатам открытого конкурса в электронном виде (протокол №0145300009021000009 от 06.09.2021г.) муниципальный контракт от 17.09.2021г. №0145300009021000009-0066847-01 с ИП Балашовым Василием Юрьевичем на сумму 2 890,0 тыс.руб.

Состав, объем, требования, стоимость и график выполнения работ определены техническим заданием, локальной сметой, календарный план работ, являющимися неотъемлемой частью контракта.

Администрацией МО «Котельское сельское поселение» работы приняты без замечаний и оплачены в 2 890,0 тыс.руб. (платежное поручение от 16.11.2021г. №1996, акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 08.11.2021г. №1, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 08.11.2021г. №1, счет на оплату от 08.11.2021г. №08/11).

В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ администрацией МО «Котельское сельское поселение» заключен с ООО «ЭКОПРОЕКТ» муниципальный контракт от 11.05.2021г. №06/2021 *на разработку проектно-сметной документации на демонтаж двух жилых домов в п.ст. Котлы дом №1, дом б/н (120км), на сумму 32,0 тыс.руб.*

Согласно условиям контракта, на основании подписанного сторонами акта о приемке оказанных услуг от 28.06.2021г. №06, счета на оплату от 28.06.2021г. №06, администрацией поселения произведена оплата за оказанные услуги в сумме 32,0 тыс.руб. (п/п от 29.07.2021г. №1289).

Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» установлено нарушение Заказчиком (администрацией поселения) части 5

статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, п.2.5. контракта, в части просрочки оплаты за оказанные услуги на 8 рабочих дней. По условиям контракта оплата за оказанные услуги производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании счета и акта оказанных услуг. Акт и счет от 28.06.2021г., платежное поручение от 29.07.2021 года.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ администрацией МО «Котельское сельское поселение» заключен с ООО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА» договор от 30.06.2021г. №280621/1 **на оказание услуг по проверке достоверности сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам на демонтаж двух жилых домов в п.ст. Котлы дом №1, дом б/н (120км), на сумму 12,7 тыс.руб.**

Согласно условиям договора, на основании подписанного сторонами акта о приемке оказанных услуг от 13.07.2021г. №228, счета на оплату от 13.07.2021г. №243, администрацией поселения произведена оплата за оказанные услуги в сумме 12,7 тыс.руб. (п/п от 22.07.2021г. №1221).

2). В рамках заключенного Соглашения, **на строительство газопровода в дер.Котлы выделено 286,3 тыс.руб.**

По результатам электронного аукциона (протокол №0145200000420001751 от 17.11.2020г.) администрацией МО «Котельское сельское поселение» заключен с ООО «ГазСтройМонтаж» муниципальный контракт от 03.12.2020г. №0145200000420001751-0066847-01 на «Строительство объектов газоснабжения на сельских территориях. Распределительный газопровод в д.Котлы (8,5 км)» (дополнительные соглашения от 01.03.2021г. №1, от 24.03.2021г. №2, от 29.04.2021г. №3, от 11.05.2021г. №4) на сумму 19 358,5 тыс.руб., том числе:

* в 2020 году – 105,5 тыс.руб., из них за счет средств бюджета Ленинградской области – 100,0 тыс.руб.; бюджета МО «Котельское сельское поселение» - 5,5 тыс.руб.;

* в 2021 году – 19 253,0 тыс.руб., из них за счет средств бюджета Ленинградской области – 18 867,9 тыс.руб.; бюджета МО «Котельское сельское поселение» - 98,8 тыс.руб., **МБТ из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» - 286,3 тыс.руб.**

Описание объекта закупки, смета контракта, график выполнения строительно-монтажных работ, график оплаты выполненных работ, ведомость видов и объемов работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, без привлечения других лиц, являются неотъемлемой частью контракта.

Администрацией МО «Котельское сельское поселение» работы приняты без замечаний и оплачены в полном объеме:

- платежные поручения от 12.04.2021г. №547 (8 000,0 тыс.руб.), от 26.05.2021г. №798 (5 292,5 тыс.руб.), от 30.09.2021г. №1716 (4 502,0 тыс.руб.), от 21.12.2021г. №2295 (1 458,5 тыс.руб.);

- акты о приемке выполненных работ (КС-2) от 09.03.2021г. №2-№4, от 05.04.2021г. №5, №6, от 25.08.2021г. №5-№11, от 09.12.2021г. №12;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 09.03.2021г. №2, от 05.04.2021г. №3, от 25.08.2021г. №4, от 09.12.2021г. №5;

- счета на оплату от 09.03.2021г. №7, от 05.04.2021г. №28, от 25.08.2021г. №41, от 09.12.2021г. №93.

Выполнение работ подтверждено строительным контролем ООО «РСК».

3). В соответствии с Законом №44-ФЗ, на основании протокола №2 рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 23.08.2017г. (извещение №0145300009017000014), администрацией МО «Котельское сельское поселение» заключен на 5 лет энергосервисный контракт от 04.09.2017года №0145300009017000014-0066847-01 с ООО «ЭСКЭ» (дополнительные соглашения от 08.09.2017г. №1, от 10.09.2019г. №2) на выполнение работ (мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды освещения Котельского сельского поселения на сумму 15 716 046,56 руб.

Согласно Соглашению от 15.01.2021г. №2-с, *на оказание услуг по достижению экономии и дополнительной экономии энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения по энергосервисному контракту* в бюджет поселения из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» предоставлены средства *в сумме 671,3 тыс.руб.*

Согласно условиям контракта, на основании подписанного Сторонами акта об определении экономии энергетических ресурсов, акта о потреблении энергетических ресурсов за февраль 2021 года, счета на оплату от 10.12.2021г. №154, администрацией МО «Котельское сельское поселение» произведена оплата в сумме 671,3 тыс.руб. (п/п от 21.12.2021г. №2308).

4) *На мероприятия по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №12,13 пос.Котельский из районного бюджета выделено 1 871,5 тыс.руб.*

Администрацией МО «Котельское сельское поселение» по результатам электронного аукциона (протокол №0145300009020000009-3 от 08.06.2020г.) заключен с ИП Балашовым Василием Юрьевичем муниципальный контракт от 22.06.2020г. №0145300009020000009-0066847-01 (дополнительное соглашение №1 от 24.08.2020г., №2 от 15.02.2021г.) на выполнение мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №12,13 пос.Котельский на сумму 12 472,4 тыс.руб., том числе: 10 600,9 тыс.руб. - средства бюджета Ленинградской области, 0,3 тыс.руб. - средства бюджета МО «Котельское сельское поселение», 1 871,5 тыс.руб. - **МБТ из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район».**

Согласно условиям контракта, срок выполнения работ - до 01.10.2020г. Срок оплаты выполненных работ – не позднее 01.05.2021г. Срок действия контракта – до 01.05.2021г.

Администрацией МО «Котельское сельское поселение» работы приняты без замечаний (акт о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией от 23.09.2020г.)

и оплачены в сумме 12 472,4 тыс.руб. (платежное поручение от 22.04.2021г. №592, акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 01.03.2021г. №1, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 01.03.2021г. №1, счет на оплату от 29.03.2021г. №1).

5) В рамках Соглашения, *на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Котельский (далее – ФОК) выделено 600,0тыс.руб. Исполнение составило 100% от плана.*

Во исполнение Государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», по результатам открытого конкурса в электронном виде №045200000421000599 (протокол № К-114-21 от 09.06.2021г.) администрацией МО «Котельское сельское поселение» заключен с ООО «Строительная компания Юнит» муниципальный контракт от 21.06.2021г. №0145200000421000599-0066847-01 (дополнительное соглашение №1 от 25.07.2021г., №2 от 12.11.2021г.) на выполнение работ по строительству ФОК на сумму 84 583,4 тыс.руб., том числе:

* в 2021 году – 45 077,7 тыс.руб., из них за счет средств федерального бюджета – 30 000,0 тыс.руб.; бюджета Ленинградской области – 14 176,1 тыс.руб.; бюджета МО «Котельское сельское поселение» - 301,6 тыс.руб., **МБТ из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» - 600,0 тыс.руб.;**

* в 2022 году – 39 505,7 тыс.руб., из них за счет средств федерального бюджета – 20 585,5 тыс.руб.; бюджета Ленинградской области – 18 120,6 тыс.руб.; бюджета МО «Котельское сельское поселение» - 206,9 тыс.руб., МБТ из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» - 592,7 тыс.руб.

Проектная документация, смета, график выполнения строительно-монтажных работ, график оплаты выполненных работ, являются неотъемлемой частью контракта.

Согласно п.6.9 контракта, администрацией МО «Котельское сельское поселение» на основании счета от 22.06.2021 г. №59 выплачен аванс в размере 20 958,2 тыс.руб. (п/п от 02.07.2021г. №1105, от 09.07.2021г. №1188).

Согласно условиям контракта, на основании подписанных Сторонами актов акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 15.11.2021г. №1, от 09.12.2021г. №2, счет на оплату от 15.11.2021г. №118, от 09.12.2021г. №132, администрацией поселения произведена оплата за выполненные работы в 2021 году в сумме 45 077,7 тыс.руб. (п/п от 26.11.2021г. №2045 (16 217,9 тыс.руб.), от 17.12.2021 №2275 (7 901,6 тыс.руб.)).

ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» (строительный контроль), директором МКУ «Служба городского хозяйства» объем выполненных работ в 2021 году подтвержден.

В ходе проверки фактов нецелевого расходования бюджетных средств не установлено.

В соответствии с отчетом на 01.01.2022 года о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Кингисеппский

муниципальный район» в бюджет МО «Котельское сельское поселение» и согласно уведомлениям по расчетам между бюджетами от 30.06.2021г. №139, №140, от 30.12.2021г. №281, №282, №280, комитетом финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» зачтены, подтвержденные документами, расходы администрации МО «Котельское сельское поселение», произведенные за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в **общей сумме 6 363,8 тыс.руб.**

10. Выводы по результатам контрольного мероприятия

1. Нецелевого расходования бюджетных средств не установлено.
2. Установлено нарушение администрацией МО «Котельское сельское поселение» части 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, п.2.5. муниципального контракта от 11.05.2021г. №06/2021 с ООО «ЭКОПРОЕКТ» на разработку проектно-сметной документации на демонтаж двух жилых домов в п.ст. Котлы дом №1, дом б/н (120км), на сумму 32,0 тыс.руб., в части просрочки оплаты за оказанные услуги на 8 рабочих дней.

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты МО
«Кингисеппский муниципальный район»



О.Г.Ефименко

И.о.Главы администрации
МО «Котельское
сельское поселение»



Е.Г.Смирнова

Главный бухгалтер



Е.М.Шарова