

Протокол № 3
Заседания общественной комиссии Котельского сельского поселения
по развитию комфортной городской среды

31.03.2025 г.

пос. Котельский, д.33

Председательствующий на заседании: Жадан А.С. – глава администрации Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (председатель комиссии).

Заместитель председателя: - Гуменюк А.Д. – глава Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Секретарь на заседании: – Анциферова Н.Н. заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС

Присутствовали члены комиссии: Коновалова Т.Г., Николаева Е.Г., Хисматулина Ю.А., Кудрявцева С.А., Ворохова О.Н., Драчевская А.А., Ермолин О.В., Мартиросян И.Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) внесение изменений в заключенный муниципальный контракт № 0145300009025000001-0066847-01 от 24.02.2025г. на благоустройство территории «Общественное пространство напротив дома №12» на территории Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
- 2) внесение изменений в проект благоустройства общественной территории «Общественное пространство напротив дома №12» на территории Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в локальный сметный расчет.

СЛУШАЛИ: Жадана А.С. – главу администрации Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (председателя комиссии), который сообщил, что в соответствии с письмом, направленным от подрядчика ООО «Кириши Строим Вместе» были внесены корректировки в сметную стоимость контракта по увеличению объемов работ и материалов. Без внесения изменений в сметную стоимость выполнить работы по муниципальному контракту качественно невозможно. В результате корректировок стоимость контракта увеличивается на 10 процентов и составит 11 167 517,01руб. Составлен акт об изменении объемов и видов работ. Внесены изменения в дизайн-проект. Ухудшение значений результатов использования субсидии не предусматривается, а также сроки реализации предусмотренных соглашением мероприятий не увеличиваются.



После обмена мнениями принято решение:

1. внести изменения в заключенный муниципальный контракт № 0145300009025000001-0066847-01 от 24.02.2025г. на благоустройство территории «Общественное пространство напротив дома №12» на территории Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
2. внести изменения в проект благоустройства общественной территории «Общественное пространство напротив дома №12» на территории Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

- области, в локальный сметный расчет.
3. Разместить настоящий протокол на официальном сайте администрации Котельского сельского поселения в разделе «Формирование комфортной городской среды».

Результаты голосования:

«За» — 10 человек,
«Против» — 0 человек,
«Воздержались» — 0 человек.

Председатель комиссии		Жадан А.С.
Заместитель председателя		Гуменюк А.Д.
Секретарь комиссии		Анциферова Н.Н.
Члены комиссии		Коновалова Т.Г.
		Николаева Е.Г.
		Хисматулина Ю.А.
		Кудрявцева С.А.
		Ворохова О.Н.
		Драчевская А.А.
		Ермолин О.В.
		Мартirosян И.Р.